



MUNICÍPIO DE CARDOSO  
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Rua Dr. Cenobelino Barros Serra, 870 – CEP 15.570-000 - CNPJ 46 599 825/0001-75  
Fone (017) 3466-3900 – Fax Ramal 224  
Home Page: <http://www.cardoso.sp.gov.br> - e-mail: [secretariaobras@cardoso.com.br](mailto:secretariaobras@cardoso.com.br)  
Cardoso - Estado de São Paulo


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA TEMÁTICA COM JARDIM SENSORIAL

LOCAL: Avenida Procurador Mohamed Ali Jamal, Jardim do Lago, Complexo Turístico "LEANDRO TRINDADE DA SILVEIRA" Prainha Municipal

DATA: Cardoso/SP, 05 de Outubro de 2.022.

ITEM	Descrição dos Serviços	MESES												TOTAL	
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%												100,00%
		R\$	R\$ 11.301,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.301,47
2.0	CALÇAMENTO PASSEIO	%				8,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	2,00%			100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.271,86	R\$ 18.611,69	R\$ 18.611,69	R\$ 18.611,69	R\$ 18.611,69	R\$ 18.611,69	R\$ 2.067,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.398,26
8.0	MURETAS EM ALVENARIA	%	10,00%	35,00%	35,00%	20,00%									100,00%
		R\$	R\$ 5.183,98	R\$ 18.143,93	R\$ 18.143,93	R\$ 10.367,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.839,81
9.0	ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL	%									58,00%	42,00%			100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.791,82	R\$ 12.159,59	R\$ 0,00	R\$ 28.951,41
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%											20,00%	80,00%	100,00%
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.392,01	R\$ 25.568,04	R\$ 31.960,05
TOTAL			R\$ 16.485,45	R\$ 18.143,93	R\$ 18.143,93	R\$ 18.639,82	R\$ 18.611,69	R\$ 18.611,69	R\$ 18.611,69	R\$ 18.611,69	R\$ 18.611,69	R\$ 18.859,78	R\$ 18.551,60	R\$ 25.568,04	R\$ 227.451,00



JANDERSON JOSÉ RODRIGUES DIAS  
Secretário de Obras e Serviços Públicos  
Eng.º Civil e Reg. do Trabalho - CREA/SP 506.991.784-5  
ART nº 28027230221599929  
Responsável Técnico