



MUNICIPIO DE CARDOSO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870 - Centro

E-mail: secretariaobras@cardoso.sp.gov.br

Cardoso - Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE / ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

LOCAL : RUA PROJETADA 2, VILA FORMOSA

MUNICIPIO: CARDOSO-SP

EMPREITADA GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL	
04.00	ALVENARIA E OUTROS	40,00	30,00	20,00	10,00									%	0,00
	ELEMENTOS DIVISÓRIOS	2.401,74	1.801,30	1.200,87	600,43									R\$	6.004,34
05.00	ELEMENTOS DE MADEIRA /			30,00	20,00	20,00	30,00							%	0,00
	COMPONENTES ESPECIAIS			16.131,98	10.754,65	10.754,65	16.131,98							R\$	53.773,26
06.00	ELEMENTOS METÁLICOS /						5,00	40,00	40,00	15,00				%	55,00
	COMPONENTES ESPECIAIS						7.809,79	62.478,31	62.478,31	23.429,37				R\$	156.195,78
08.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	30,00	30,00		20,00	20,00								%	0,00
		42.823,25	42.823,25		28.548,84	28.548,84								R\$	142.744,18
09.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		5,00	30,00	15,00	20,00	30,00							%	0,00
			5.958,23	35.749,36	17.874,68	23.832,91	35.749,36							R\$	119.164,54
11.00	IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTA						30,00	70,00						%	0,00
	S DE DILATAÇÃO						536,66	1.252,22						R\$	1.788,88
13.00	PISOS INTERNOS / RODAPÉS /								15,00	35,00	50,00			%	100,00
	PEITORIS								14.483,44	33.794,69	48.278,13			R\$	96.556,25
14.00	VIDROS											30,00	70,00	%	100,00
												8.599,53	20.065,58	R\$	28.665,11
15.00	PINTURA											30,00	70,00	%	100,00
												21.091,64	49.213,83	R\$	70.305,47
16.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											40,00	60,00	%	100,00
												29.943,86	44.915,80	R\$	74.859,66
TOTAL SERVIÇOS		45.224,99	50.582,78	53.082,21	57.778,60	63.136,40	60.227,79	63.730,53	76.961,75	57.224,05	48.278,13	59.635,04	114.195,20		750.057,47

Cardoso/SP, 23 de Novembro de 2.023.

JANDERSON JOSÉ RODRIGUES DIAS
 Secretário de Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos
 Engenheiro Civil - CREA 506.991.784-5