



**MUNICÍPIO DE CARDOSO**  
**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
Rua Dr. Cenobelino Barros Serra, 870 – CEP 15.570-000 - CNPJ 46 599 825/0001-75  
Fone (017) 3466-3900 – Ramal 224  
Home Page: <http://www.cardoso.sp.gov.br> - e-mail: [secretariaobras@cardoso.com.br](mailto:secretariaobras@cardoso.com.br)  
Cardoso - Estado de São Paulo

\*\*\*\*\*


**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM "CBUQ" E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

LOCAL: RUA ROGER LUCAS SILVA DE SOUZA, RUA IRINEU CATANOCE, RUA ANTONIO BUENO, RUA JOAQUIM BOTELHO FEIJO, RUA LUIZ JOSÉ DE SOUZA, RUA ANTONIO LOPES, RUA MIGUEL PINTO DE SOUZA - CONJ. HAB. "JOSE ALBINO RIBEIRO", RUA JOSÉ VIRGULINO - MORADA DO SOL, MUNICÍPIO: CARDOSO-SP

DATA: Cardoso/SP, 28 de Maio de 2.024.

ITEM	Descrição dos Serviços	MESES						TOTAL	
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06		
#REF!									
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%					100,00%	
		R\$	R\$ 3.575,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.575,88
2.0	SARJETÃO/DEPRESSÃO	%	0,00%	50,00%	50,00%			100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 8.320,06	R\$ 8.320,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.640,11
3.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	%	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	45,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.406,49	R\$ 104.064,87	R\$ 93.658,38	R\$ 0,00	R\$ 208.129,73
4.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.048,48	R\$ 3.048,48
TOTAL GERAL		%	1,55%	3,60%	8,09%	44,97%	40,48%	1,32%	100,00%
		R\$	R\$ 3.575,88	R\$ 8.320,06	R\$ 18.726,54	R\$ 104.064,87	R\$ 93.658,38	R\$ 3.048,48	R\$ 231.394,21

  
**JANDER VON JOSÉ RODRIGUES DIAS**  
Sec. de Meio Amb., Obras e Serv. Públicos  
Engº Civil e Seg. do Trabalho  
ART nº 2620240924170

  
**JAIR CESAR NATTES**  
Prefeito Municipal  
CPF nº 070.811.738-45